

Утвержден
протоколом заседания
координационного Совета
от «13» декабря 2018 г. № 6

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»		
Краткое наименование регионального проекта	Условия для бизнеса	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Д.Л. Аверов, Заместитель главы администрации Липецкой области		
Руководитель регионального проекта	Ж.Р.Хайрединова, и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области		
Администратор регионального проекта	И.Н. Жукова, Начальник отдела финансово-кредитной поддержки управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области		
Связь с государственными программами Липецкой области	подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014-2020 годы» государственной программы Липецкой области «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области» (постановление администрации Липецкой области от 07.11.2013 года № 500).		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан										
п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, тыс. ед., нарастающим итогом										
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, тыс. ед., нарастающим итогом	дополнительный	0	31.12.2018	0	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим итогом										
2.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим итогом	основной	0	31.12.2018	0	5,0	11,0	16,0	22,0	27,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
Задача национального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику			
1	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <p>56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;</p> <p>58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;</p> <p>61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;</p> <p>64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;</p> <p>66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.</p> <p>Срок до 20.12.2024 г.</p>		
1.1	<p>Обеспечено опубликование на официальном сайте управления имущественных и земельных отношений Липецкой области и муниципальных образований области в сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП</p>	01.12.2024 г.	<p>Обеспечено информирование МСП об объектах имущества с целью последующего использования такого имущества субъектами МСП</p>

1.2	<p>Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или используемое не по назначению имущество по результатам проведения инвентаризации имущества, находящегося в собственности Липецкой области и органов местного самоуправления, в целях принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП</p>	01.12.2024 г.	<p>Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.</p>
1.3	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному имуществу, в том числе через Портал Бизнес-навигатора МСП, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, за счет увеличения и (или) дополнения не менее чем на 10% количества объектов, включая земельные участки, имущество, закрепленное за государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, по итогам деятельности созданных в Липецкой области коллегиальных органов по взаимодействию органов исполнительной власти Липецкой области с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего</p>	20.12.2021г.	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному имуществу за счет увеличения и (или) дополнения не менее чем на 10% количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 528 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; -581 объект по состоянию на 1 декабря 2021 г.; -640 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; -704 объекта по состоянию на 1 декабря 2023 г.; -851 объект по состоянию на 1 декабря 2024 г.

2	<p>Результат федерального проекта: Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>		
2.1	<p>Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес»</p>	31.12.2019 г.	<p>Проведена инвентаризация перечня услуг субъекта МСП, с целью оказания МСП наиболее полного спектра услуг</p>
2.2	<p>Осуществлена деятельность координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства</p>	31.12.2019 г.	<p>Утвержден план работ координационного Совета с учетом мнения предпринимательского сообщества</p>
2.3	<p>Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в 2019-2024 гг.</p>	20.12.2024 г.	<p>Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, Липецкой области, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации</p>
3	<p>Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей.</p> <p>Срок: 20.12.2024 г.</p>		
3.1	<p>Предусмотрено оказание специальных мер поддержки «социальных предпринимателей»</p>	21.12.2024 г.	<p>Разработан комплекс мер по поддержке «социальных предпринимателей»</p>
<p>Задача национального проекта: Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы</p>			

4	<p>Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.</p> <p>Срок: -</p>		
4.1	<p>Предусмотрено оказание мер поддержки предпринимателям – участникам сферы внутреннего туризма.</p>	<p>01.01.2020 г.</p>	<p>Разработан комплекс мер по поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма.</p>
5	<p>Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена</p> <p>Срок: 20.12.2019 г.</p>		
5.1	<p>Принят пакет нормативных документов, предусматривающих введение с 1 января 2020 г. налогового режима для самозанятых граждан на территории Липецкой области</p>	<p>01.01.2020 г.</p>	<p>Принят Закон Липецкой области для самозанятых граждан</p>
5.2	<p>Реализована кампания на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT- платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога</p>	<p>01.01.2021 г.</p>	<p>В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на федеральных и региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Задача 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,					
1.	Руководитель регионального проекта	Хайрединова Ж.Р.	И.о.начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	15
2.	Администратор регионального проекта	Жукова И.Н.	Начальник отдела финансово-кредитной поддержки работы управления по развитию малого и среднего бизнеса	Хайрединова Ж.Р. , и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Утверждение паспорта проекта	Жукова И.Н.	Начальник отдела финансово-кредитной поддержки управления по развитию малого и среднего бизнеса	Хайрединова Ж.Р. , и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	25
Обеспечено опубликование на официальном сайте Липецкой области и муниципальных образований области в сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП					
4.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о.начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	15

5.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Муравьева Т.П.	Начальник отдела закупок и организационной работы управления по развитию малого и среднего бизнеса	Хайрединова Ж.Р. , и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	45
Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или используемое не по назначению имущество по результатам проведения инвентаризации имущества, находящегося в собственности Липецкой области и органов местного самоуправления, в целях принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП					
6.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Боровских Е.В.	Начальник управления земельных и имущественных отношений Липецкой области	Тагинцев Н.Ф., заместитель главы администрации Липецкой области	15
7.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Савченко И.В.	Начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области	Боровских Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений Липецкой области	45
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному имуществу за счет увеличения и (или) дополнения не менее чем на 10% количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП не менее чем до (нарастающим итогом): - 528 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; -581 объект по состоянию на 1 декабря 2021 г.; -640 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; -704 объекта по состоянию на 1 декабря 2023 г.; -851 объект по состоянию на 1 декабря 2024 г.					
8.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Боровских Е.В.	Начальник управления земельных и имущественных отношений Липецкой области	Тагинцев Н.Ф., заместитель главы администрации Липецкой области	15

9.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Савченко И.В.	Начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области	Боровских Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений Липецкой области	45
Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес»					
10.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о.начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	10
11.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Агеева Т.Ю.	Начальник отдела развития инфраструктуры	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	20
12.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Родкина Ю.А.	Ведущий консультант отдела развития инфраструктуры управления по развитию малого и среднего бизнеса	Агеева Т.Ю. Начальник отдела развития инфраструктуры управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	25
Осуществлена деятельность координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства					
13.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о.начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	10
14.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Агеева Т.Ю.	Начальник отдела развития инфраструктуры	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	20

15.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Макеева С.А.	Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры	Агеева Т.Ю. Начальник отдела развития инфраструктуры управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	25
Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в 2019-2024 гг.					
16.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	10
17.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Агеева Т.Ю.	Начальник отдела развития инфраструктуры	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	20
18.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Макеева С.А.	Заместитель начальника отдела развития инфраструктуры	Агеева Т.Ю. Начальник отдела развития инфраструктуры управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	25
Принят пакет нормативных документов, предусматривающих введение с 1 января 2020 г. налогового режима для самозанятых граждан на территории Липецкой области					
19.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	20
20.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Жукова И.Н.	Начальник отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р. , и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	60

21.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Леонова С.А.	Заместитель начальника отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	10
Разработан комплекс мер по поддержке «социальных предпринимателей»					
22.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	20
23.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Жукова И.Н.	Начальник отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	60
24.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Леонова С.А.	Заместитель начальника отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	20
Реализована кампания на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT- платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога					
25.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	20
26.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Жукова И.Н.	Начальник отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	30

27.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Леонова С.А.	Заместитель начальника отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	10
В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам					
28.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.О. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	20
29.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Жукова И.Н.	Начальник отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	80
Разработан комплекс мер по поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма					
30.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Хайрединова Ж.Р.	И.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	Аверов Д.Л., заместитель главы администрации Липецкой области	20
31.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Жукова И.Н.	Начальник отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	60
32.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Манаенкова Е.А.	Ведущий консультант отдела финансово-кредитной поддержки	Хайрединова Ж.Р., и.о. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	20

6. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Основными задачами в рамках регионального проекта являются:

разработка и принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые и малых в средние;

обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу;

продление моратория на проведения плановых проверок в отношении категорий субъектов малого предпринимательства.

В целях достижения целей национального проекта федеральным проектом предусмотрены ключевые результаты по развитию малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли.

В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации.

Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект также содержит комплекс мер, направленный на популяризацию нового налогового режима для самозанятых граждан.

Выявление и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма "Трансформация делового климата" при активном участии бизнес-сообщества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
(Условия для бизнеса)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Паспорт проекта утвержден	01.12.2018	15.12.2018	Жукова И.Н., начальник отдела финансово-кредитной поддержки	Протокол Координационного Совета	Координационный Совет по проектному управлению в Липецкой области
2.	Проект завершен	01.01.2019	31.12.2024	Жукова И.Н., начальник отдела финансово-кредитной поддержки	Протокол Координационного Совета	Координационный Совет по проектному управлению в Липецкой области
3.	Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или используемое не по назначению имущество по результатам проведения инвентаризации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, Липецкой области и органов местного самоуправления, в целях принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП	01.01.2019	01.12.2024	Савченко И.В. начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области	Перечень имущества	РРП

3.1.2.	На официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Липецкой области, органов местного	01.01.2019	20.12.2024	Савченко И.В. начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области	Перечень имущества	РРП
3.1.3.	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Липецкой области	01.12.2020	20.12.2020	Савченко И.В. начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области	Перечень имущества	РРП
3.1.4.	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал	01.01.2020	20.12.2020	Муравьева Т.П., начальник отдела организационной работы и закупок управления по развитию малого и среднего бизнеса	Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес- навигатора МСП	РРП
3.1.5.	Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	01.02.2020	30.04.2020	Муравьева Т.П., начальник отдела организационной работы и закупок управления по развитию малого и среднего бизнеса	Отчет о разработке раздела Имущественная поддержка	РРП

4.	В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	01.01.2019	31.12.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Информация об оказании услуг	РРП
4.	Реализована кампания на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT- платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	01.01.2020	20.12.2024	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Материалы информационной кампании	РРП
4.1	Разработан план информационной кампании	01.01.2019	01.06.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Материалы информационной кампании	РРП
4.1.1	Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения региональной информационной кампании	01.01.2019	20.12.2024	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Материалы информационной кампании	РРП
5.	Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.	01.01.2019	20.12.2024	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Материалы информационной кампании	РРП

5.1.	Подготовка материалов для актуализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»	01.01.2019	20.12.2024	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Материалы информационной кампании	РРП
6.	Предусмотрено оказание специальных мер поддержки «социальных предпринимателей»	01.01.2020	20.12.2024	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Утвержденный перечень предложений	РРП
6. 1.	Разработан комплекс мер по поддержке «социальных предпринимателей»	01.01.2020	20.12.2024	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Утвержденный перечень предложений	РРП
6.1.1.	Сбор предложений от муниципальных образований области и бизнес-объединений по разработке комплекса мер по поддержке «социальных предпринимателей»	01.05.2019	01.06.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Письма в муниципальные образования области и бизнес- объединения	РРП
6.1.2.	Анализ поступивших предложений от муниципальных образований области и бизнес-объединений по разработке комплекса мер по поддержке «социальных предпринимателей»	01.06.2019	01.08.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Подготовлены предложения для обсуждения в рамках стратегической сессии	РРП

6.1.3.	Проведение стратегической сессии с представителями «социального предпринимательства»	01.08.2019	01.10.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Отчет о проведении стратегической сессии	РРП
6.1.4.	Разработан комплекс мер по поддержке «социальных предпринимателей»	01.10.2019	01.01.2020	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Утвержденный перечень предложений	РРП
7.	Предусмотрено оказание мер поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма	01.10.2019	01.01.2020	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Утвержденный перечень предложений	РРП
7.1.	Разработан комплекс мер по поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма	01.10.2019	01.01.2020	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Утвержденный перечень предложений	РРП
7.1.1	Сбор предложений от муниципальных образований области и бизнес-объединений по разработке комплекса мер по поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма	01.05.2019	01.06.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Письма в муниципальные образования области и бизнес- объединения	РРП

7.1.2	Анализ поступивших предложений от муниципальных образований области и бизнес-объединений по разработке комплекса мер по поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма	01.06.2019	01.08.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Подготовлены предложения для обсуждения в рамках стратегической сессии	РРП
7.1.3	Проведение стратегической сессии с представителями предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма	01.08.2019	01.10.2019	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Отчет о проведении стратегической сессии	РРП
7.1.4	Разработан комплекс мер по поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма	01.10.2019	01.01.2020	Жукова И.Н., начальник отдела финансов-кредитной поддержки	Утвержденный перечень предложений	РРП

¹ Координационный Совет по проектному управлению

² Куратор регионального проекта

³ Руководитель регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
(Условия для бизнеса)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ), имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом							
1	Количество налогоплательщиков, применяющих УСН и имеющих право не представлять налоговую отчетность (за период)	0	Программное обеспечение России «НАЛОГ-3» ФНС АИС	ФНС России по Липецкой области	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	ежегодно	