


Утверждаю:
Временно исполняющий обязанности
главы администрации Липецкой области

 И.Г. Артамонов

ПРОТОКОЛ № 1

заседания координационного Совета по проектному управлению
в Липецкой области

«18» января 2019 г.

Присутствовали:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Аверов
Дмитрий Львович | - заместитель главы администрации Липецкой области,
заместитель председателя координационного Совета |
| Фролова
Любовь Васильевна | - заместитель начальник управления экономики
администрации Липецкой области, секретарь
координационного Совета |
| Никонов
Александр Николаевич | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Ильин
Александр Иванович | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Тагинцев
Николай Федорович | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Таран
Юрий Николаевич | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Щеглеватых
Вячеслав Михайлович | - заместитель главы администрации Липецкой области
- начальник управления финансов области |
| Якутин
Анатолий Владимирович | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Курбатов
Сергей Михайлович | - начальник управления экономики администрации
Липецкой области |
| Пивовар
Галина Алексеевна | - начальник правового управления администрации
Липецкой области |
| Боков
Сергей Юрьевич | - общественный представитель АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в Липецкой области, генеральный директор
ООО «Росэкопроект» (по согласованию) |

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчетов за 2018 год по реализации региональных проектов, направленных на реализацию в Липецкой области федеральных проектов в структуре национальных проектов (программ), определенных Указом Президента РФ

от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2. О внесении изменений в Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области.

3. О внесении изменений в паспорт проекта «Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам в сфере социальной защиты населения».

4. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

5. О досрочном завершении приоритетных проектов с 1 января 2019 года в соответствии с п.2 раздела II протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года №14.

1. О рассмотрении отчетов за 2018 год по реализации региональных проектов, направленных на реализацию в Липецкой области федеральных проектов в структуре национальных проектов (программ), определенных Указом Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Решили:

1.1. Принять к сведению доклады руководителей региональных проектов о реализации региональных проектов в 2018 году.

1.2. Утвердить отчеты за 2018 год:

1.2.1. Пушилина А.А. – и. о. начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области о реализации регионального проекта «Жилье».

1.2.2. Шуршукова Ю.Ю. - начальника управления здравоохранения Липецкой области о реализации региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

1.2.3. Корниенко С.А. – начальника управления информатизации администрации Липецкой области о реализации региональных проектов: «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное регулирование цифровой среды».

1.2.4. Елфимова В.И. – начальник управления дорог и транспорта Липецкой области о реализации региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

1.2.5. Хайрединовой Ж.Р. – начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области о реализации региональных проектов: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства».

1.2.6. Колесниковой Н.Г. - и. о. начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области о реализации регионального проекта - «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт норма жизни)».

1.2.7. Смольянинова А.В. - начальника управления образования и науки Липецкой области о реализации региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

1.2.8. Ермолова М.В. – и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области о реализации регионального проекта – «Формирование комфортной городской среды».

1.2.9. Долгих О.В. – начальника управления сельского хозяйства Липецкой области о реализации регионального проекта – «Экспорт продукции АПК».

2.1. Принять к сведению информацию руководителей региональных проектов о начале реализации с 2019 года следующих региональных проектов:

2.1.1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая поддержка семей при рождении детей).

2.1.2. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

2.1.3. Чистая страна.

2.1.4. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.1.5. Сохранение уникальных водных объектов.

2.1.6. Сохранение биологического разнообразия.

2.1.7. Сохранение лесов.

2.1.8. Чистый воздух.

2.1.9. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»).

2.1.10. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»).

2.1.11. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»).

2.1.12. Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

2.1.13. Промышленный экспорт.

2.1.14. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

2.1.15. Социальная активность.

2.1.16. Информационная безопасность.

2.1.17. Информационная инфраструктура.

2.1.18. Информационное государственное управление».

2.1.19. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет).

2.1.20. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда.

2.1.21. Системные меры по повышению производительности труда.

2.1.22. Поддержка семей, имеющих детей».

2.1.23. Учитель будущего».

2.1.24. Новые возможности для каждого.

2.1.25. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

2.1.26. Экспорт туристских услуг.

2.1.27. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2.1.28. Чистая вода.

2.1.29. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение).

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

1.3. Руководителям региональных проектов:

1.3.1. Ежемесячно, не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представлять в областной проектный офис, утвержденные Кураторами, отчеты (ежемесячные, ежеквартальные, годовые) о реализации региональных проектов в соответствии с формой, утвержденной в порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области (далее – Порядок) и разъяснениями областного проектного офиса по ее заполнению.

1.3.2. Обеспечить подписание соглашений с руководителями федеральных проектов в информационной системе «Электронный бюджет» о реализации региональных проектов.

1.3.3. Обеспечить размещение региональных проектов в информационной системе «Электронный бюджет».

1.3.4. Привести региональные проекты в соответствие с утвержденными федеральными проектами, Соглашениями о реализации региональных проектов в соответствии с Порядком.

1.3.5. Направлять запросы на изменения региональных проектов вместе с копиями утвержденных федеральных проектов и соглашений о реализации региональных проектов.

1.4. Управлению экономики администрации Липецкой области проводить проверку отчетов о реализации региональных проектов и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направлять ее руководителю федерального проекта и в проектный офис Правительства Российской Федерации в соответствии с разъяснениями Аппарата Правительства РФ от 28.12.2018 г. №П6-69308.

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2. О внесении изменений в Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области.

Решили.

2.1. Принять к сведению доклад Курбатова С.М. – начальника управления экономики администрации Липецкой области (далее – областной проектный офис) по данному вопросу.

2.2. Утвердить разработанный областным проектным офисом Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области с учетом внесенных изменений.

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

3. О внесении изменений в паспорт приоритетного проекта «Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам в сфере социальной защиты населения»

Решили.

3.1. Принять к сведению доклад руководителя проекта Оруся С.А. - начальника управления социальной защиты населения Липецкой области по данному вопросу.

3.2. Утвердить изменения в паспорт проекта «Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам в сфере социальной защиты населения».

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

4. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

Решили.

4.1. Принять к сведению доклад руководителя проекта Яськова А.Я. - начальника управления труда и занятости Липецкой области по данному вопросу.

4.2. Утвердить изменения в паспорт проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

5. О досрочном завершении приоритетных проектов с 1 января 2019 года в соответствии с п.2 раздела II протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года №14.

Решили.

5.1. Принять к сведению доклад Курбатова С.М. – руководителя областного проектного офиса по данному вопросу.

5.2. Руководителям структур администрации Липецкой области, исполнительных органов государственной власти Липецкой области, определенным ответственными исполнителями (руководителями) приоритетных проектов (программ) совместно с исполнителями и соисполнителями мероприятий приоритетных проектов (программ):

- в срок до 15 февраля 2019 года подготовить итоговые отчеты о реализации в 2016-2018 годах приоритетных проектов (программ), имея в виду их досрочное завершение с 1 января 2019 года;


- предусмотреть включение в итоговые отчеты о реализации в 2016-2018 годах приоритетных проектов (программ) сведений о формах дальнейшей реализации ранее запланированных мероприятий и контрольных точек приоритетных проектов (программ) и достижении целей, показателей и результатов приоритетных проектов (программ).

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

Руководитель областного
проектного офиса



С.М. Курбатов

Секретарь Совета



Л.В. Фролова