

Утверждаю:
глава администрации Липецкой области,
председатель координационного Совета
О.П. Королев
« 7 » 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания координационного Совета по проектному управлению
в Липецкой области

«27» апреля 2018 г.

Присутствовали:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Божко
Юрий Николаевич | - Первый заместитель главы администрации Липецкой области, заместитель председателя координационного Совета |
| Козодеров
Андрей Викторович | - заместитель главы администрации Липецкой области, заместитель председателя координационного Совета |
| Лабынцев
Вадим Владимирович | - начальник отдела территориального развития и проектного управления управления экономики, секретарь координационного Совета |

Члены координационного Совета:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Никонов
Александр Николаевич | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Летникова
Людмила Ивановна | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Тагинцев
Николай Федорович | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Таран
Юрий Николаевич | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Щеглевых
Вячеслав Михайлович | - заместитель главы администрации Липецкой области
- начальник управления финансов области |
| Чумарин
Анатолий Борисович | - начальник управления экономики администрации Липецкой области, руководитель областного проектного офиса |
| Ларин
Анатолий Николаевич | - начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области |
| Явных
Вячеслав Иванович | - начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области |
| Боков
Сергей Юрьевич | - общественный представитель АНО «АСИ» в области, ген. директор ООО «Росэкопроект» |

Повестка дня:

1. О рассмотрении ежегодного сводного отчета о ходе реализации приоритетных проектов по итогам 2017 года и задачах областного проектного офиса на 2018 год.
2. О внесении изменений в Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области
3. О рассмотрении итогового отчета о ходе реализации по проекту «Повышение качества контрольно-надзорных полномочий на региональном уровне».
4. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации».
5. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Лебедянь».
6. О рассмотрении паспорта проекта «Лекарства. Качество и безопасность».
7. О неисполнении поручения координационного Совета по проектному управлению по разработке сводного плана проекта «Ипотека и арендное жилье» в срок до 15.02.2018.

1. О рассмотрении ежегодного сводного отчета о ходе реализации приоритетных проектов по итогам 2017 года и задачах областного проектного офиса на 2018 год.

Решили:

1. Принять к сведению доклад Чумарина А.Б. - начальника управления экономики администрации по данному вопросу.

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2. Руководителю областного проектного офиса в срок до 10.05.2018 года опубликовать ежегодный сводный отчет о ходе реализации приоритетных проектов по итогам 2017 года на официальном сайте администрации Липецкой области.

2. О внесении изменений в Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области

Решили:

1. Утвердить разработанный областным проектным офисом Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области с учетом внесенных изменений.

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти области, руководителям приоритетных проектов и программ, реализуемых на территории Липецкой области, обеспечить выполнение Порядка с учетом внесенных изменений.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти области в срок до 15.05.2018 года представить в областной проектный офис информацию о работе ведомственных проектных офисов по итогам 2017 года (копии локальных правовых актов о создании ведомственных проектных офисов, реестр реализуемых ведомственных проектов и программ).

4. Руководителям приоритетных проектов и программ, реализуемых на территории Липецкой области в срок до 15.05.2018 года подготовить и согласовать с куратором ежегодный отчет о ходе его реализации с последующим размещением документа на своем официальном сайте.

3. О рассмотрении итогового отчета о ходе реализации по проекту «Повышение качества контрольно-надзорных полномочий на региональном уровне».

Решили:

1. Принять к сведению доклад руководителя проекта Ларина А.Н. - начальника управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации области.
2. Утвердить итоговый отчет о ходе реализации проекта «Повышение качества контрольно-надзорных полномочий на региональном уровне»
3. Принять решение об успешном завершении проекта «Повышение качества контрольно-надзорных полномочий на региональном уровне».

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

4. Руководителю проекта в срок до 15.05.2018 года необходимо сформировать и направить в областной проектный офис архив проекта и отчет об извлеченных уроках.

4. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации».

Решили:

1. Принять к сведению доклад руководителя программы Малахова В.И. - заместителя начальника управления дорог и транспорта области по данному вопросу.
2. Утвердить изменения в паспорте программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации».

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

3. Руководителю программы в срок до 10.05.2018 совместно с исполнителями программы, в соответствии с Порядком скорректировать паспорт и сводный план программы и представить копии документов в областной проектный офис.

5. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Лебедянь»

Решили:

1. Принять к сведению доклад руководителя программы Хрипченко А.И. - главы администрации города Лебедянь по данному вопросу.
2. Утвердить изменения в паспорте программы «Комплексное развитие моногорода Лебедянь».

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

3. Руководителю программы в срок до 10.05.2018 совместно с исполнителями программы, в соответствии с Порядком скорректировать паспорт и сводный план программы и представить копии документов в областной проектный офис.

6. О рассмотрении паспорта проекта «Лекарства. Качество и безопасность».

Решили:

1. Принять к сведению доклад Шуршукова Ю.Ю. – и.о. начальника управления здравоохранения области по данному вопросу.
2. Утвердить паспорт проекта «Лекарства. Качество и безопасность».
3. Назначить руководителем проекта «Лекарства. Качество и безопасность» и.о. начальника управления здравоохранения области Шуршукова Ю.Ю.
4. Назначить куратором проекта «Лекарства. Качество и безопасность» заместителя главы администрации Липецкой области Летникову Л.И.
5. Определить исполнителями проекта - управление здравоохранения Липецкой области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, государственные учреждения здравоохранения Липецкой области (65 учреждений), ОГУП «Липецкфармация», ОГУ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств».

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

6. Руководителю проекта в срок до 10.05.2018 совместно с исполнителями проекта, в соответствии с Порядком разработать сводный план проекта и представить его в областной проектный офис.

7. О неисполнении поручения координационного Совета по проектному управлению (протокол №1 от 25.01.18) по разработке сводного плана проекта «Ипотека и арендное жилье» в срок до 15.02.2018.

Решили:

1. Принять к сведению доклад начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области Шорстова А.М. по данному вопросу.

ЗА: 11

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2. Начальнику управления строительства и архитектуры Липецкой области Шорстову А.М. в срок до 07.05.2017, в соответствии с Порядком, согласовать сводный план проекта «Ипотека и арендное жилье» и представить документ в областной проектный офис.

Руководитель областного
проектного офиса

Секретарь Совета

А.Б. Чумарин

В.В. Лабынцев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
протокола № 2 от 27.04.2018 заседания координационного Совета
по проектному управлению в Липецкой области

Вносит:

Начальник управления экономики администрации
области

«___» _____ 2018 г.

А.Б. Чумарин

Первый заместитель главы администрации области

«___» _____ 2018 г.

Ю.Н. Божко

Заместитель главы администрации области

«___» _____ 2018 г.

А.В. Козодеров

Заместитель главы администрации области

«___» _____ 2018 г.

А.Н. Никонов

Заместитель главы администрации области

«___» _____ 2018 г.

Л.И. Летникова

Заместитель главы администрации области

«___» _____ 2018 г.

Н.Ф. Тагинцев

Заместитель главы администрации области

«___» _____ 2018 г.

Ю.Н. Таран

Заместитель главы администрации области –
начальник управления финансов области

«___» _____ 2018 г.

В.М. Щеглеватых

Начальник управления государственной службы и
кадровой работы администрации области

«___» _____ 2018 г.

В.И. Явных

Общественный представитель АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в Липецкой области, генеральный директор
ООО «Росэкопроект»

«___» _____ 2018 г.

С.Ю. Боков

Начальник управления по вопросам противодействия
коррупции, контроля и проверки исполнения
администрации области

«___» _____ 2018 г.

А.Н. Ларин