

Утверждаю:
Первый заместитель
главы администрации Липецкой области


Н.Ф.Тагинцев

ПРОТОКОЛ № 3

заседания координационного Совета по проектному управлению
в Липецкой области

«05» июня 2019 г.

Присутствовали:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Фролова
Любовь Васильевна | - первый заместитель начальника управления экономики администрации Липецкой области, секретарь координационного Совета |
| Ильин
Александр Иванович | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Тузов
Илья Викторович | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Таран
Юрий Николаевич | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Щеглевых
Вячеслав Михайлович | - заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов области |
| Якутин
Анатолий Владимирович | - заместитель главы администрации Липецкой области |
| Курбатов
Сергей Михайлович | - начальник управления экономики администрации Липецкой области |
| Боков
Сергей Юрьевич | - общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Липецкой области, генеральный директор ООО «Росэкопроект» (по согласованию) |

Повестка дня:

1. О рисках исполнения и о процессе заключения соглашений и государственных контрактов в рамках реализации региональных проектов на 2019 год.
2. О рассмотрении отчетов о реализации региональных проектов за 5 месяцев 2019 года.
3. О разработке приоритетной программы Липецкой области «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и развитие конкуренции на территории Липецкой области».

1.0 рисках исполнения и о процессе заключения соглашений и государственных контрактов в рамках реализации региональных проектов на 2019 год.

Решили:

1.1. Принять к сведению доклад Курбатова С.М. - начальника управления экономики администрации по данному вопросу.

Поручения:

1.2. **Начальнику управления экономики администрации Липецкой области С.М. Курбатову** осуществлять организацию заседаний координационного Совета по проектному управлению в Липецкой области на ежемесячной основе.

1.3. **Руководителям региональных проектов** в срок до 14.06.2019 года завершить процедуры по внесению и согласованию изменений паспортов проектов в ГИИС «Электронный бюджет».

1.4. **Заместителям главы администрации Липецкой области И.В.Тузову, А.И.Ильину, Ю.Н.Тарану** в срок до 01.07.2019 года рассмотреть возможности увеличения кассового исполнения по мероприятиям курируемых проектов, в том числе с учетом осуществления авансовых платежей.

1.5. **Заместителю главы администрации Липецкой области И.В.Тузову:**

1.5.1. В срок до 13 июня 2019 года направить доклад временно исполняющему обязанности главы администрации Липецкой области И.Г.Артамонову о заявленных потребностях в дополнительном финансировании на период 2019-2024 годы по курируемым региональным проектам. Копию информации направить в адрес управления экономики администрации Липецкой области.

1.5.2. Обеспечить завершение аукционных процедур по ремонту дорог регионального и муниципального значения в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» до 01.07.2019 года (Малахов В.И.).

1.5.3. В срок до 11.06.2017 года доложить о ситуации по строительству сетей наружного освещения в Елецком районе в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» (Малахов В.И.).

1.5.4. Не реже двух раз в месяц осуществлять контроль за исполнением основных показателей регионального проекта «Жилье» (Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Исмагулаева Н.А.).

1.5.5. Обеспечить завершение аукционных процедур по строительству спортивных объектов в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Липецкой области (Управление строительства и архитектуры Липецкой области, Исмагулаева Н.А.) до 01.07.2019 года.

1.5.6. Совместно с администрациями города Липецка (Уваркина Е.Ю.), Грязинского (Рощупкин В.Т.), Данковского (Фалеев В.И.), Задонского (Щедров А.И.), Усманского (Мазо В.М.), Чаплыгинского (Сазонов Ю.А.) районов обеспечить завершение аукционных процедур по благоустройству общественных и дворовых пространств в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда» до 01.07.2019 года.

1.6. **Заместителю главы администрации Липецкой области А.И.Ильину:**

1.6.1. В срок до 10 июня 2019 года подготовить и направить письма в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации о корректировке в сторону снижения показателей: «Суммарный коэффициент рождаемости» и «Младенческая

смертность». Копии писем направить в адрес управления экономики администрации Липецкой области (Орусь С.А., Шуршуков Ю.Ю.).

1.6.2. Совместно с заместителем главы администрации Липецкой области Аверовым Д.Л. синхронизировать сроки осуществления мероприятий по региональным проектам «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Родионов Н.М., Яськов А.Я.)

1.7. Заместителю главы администрации Липецкой области Ю.Н.Тарану:

1.7.1. Направить в срок до 10 июня 2019 года временно исполняющему обязанности главы администрации Липецкой области И.Г.Артамонову информацию о смещении сроков строительства крытого футбольного манежа в связи с требованиями Министерства спорта Российской Федерации. В случае отсутствия данной информации в срок до 14 июня 2019 года обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по строительству крытого футбольного манежа.

Копию информации направить в адрес управления экономики администрации Липецкой области.

1.7.2. Взять на контроль заключение контрактов на по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов.

1.8. Исполняющей обязанности главы администрации городского округа Липецк Е.Ю.Уваркиной:

1.8.1. В срок до 13.06.2019 года направить доклад временно исполняющему обязанности главы администрации Липецкой области И.Г.Артамонову о принятых мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию в установленные сроки детских садов строения 6б, 27 в 32-33 микрорайонах, дополнительного здания для ДОУ №113 в г.Липецке, школы по ул.50 лет НЛМК, здания МБУ «Технопарк-Липецк».

1.8.2. До 01.07.2019 года завершить процедуры по утверждению проекта планировки улиц Цветной и Лимонной в городе Липецке.

ЗА: 8 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

1.9. Закрепить за кураторами региональных проектов ответственность за выполнение перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации по итогам форума «Национальные проекты – этап «реализация» от 26 апреля 2019 года № ДМ-П6-3506 в части национального проекта:

- «Демография», «Здравоохранение» - заместитель главы администрации Липецкой области А.И.Ильин;

- «Образование», «Культура» - заместитель главы администрации Липецкой области Ю.Н.Таран;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» - заместитель главы администрации Липецкой области И.В.Тузов;

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» - заместитель главы администрации Липецкой области Д.Л.Аверов;

- «Цифровая экономика» - заместитель главы администрации Липецкой области А.В.Якутин;

- «Экология» - первый заместитель главы администрации Липецкой области Н.Ф.Тагинцев.

2. О рассмотрении отчетов о реализации региональных проектов за 5 месяцев 2019 года.

Решили:

2.1. Принять к сведению доклады кураторов региональных проектов о реализации региональных проектов за 5 месяцев 2019 года.

2.2. Утвердить отчеты о ходе реализации за 5 месяцев 2019 года следующих региональных проектов:

2.2.1. «Жилье».

2.2.2. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

2.2.3. «Борьба с онкологическими заболеваниями».

2.2.4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

2.2.5. «Развитие экспорта медицинских услуг».

2.2.6. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)».

2.2.7. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

2.2.8. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

2.2.9. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

2.2.10. «Кадры для цифровой экономики».

2.2.11. «Нормативное регулирование цифровой среды».

2.2.12. «Информационная безопасность».

2.2.13. «Информационная инфраструктура».

2.2.14. «Информационное государственное управление».

2.2.15. «Дорожная сеть».

2.2.16. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

2.2.17. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

2.2.18. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

2.2.19. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

2.2.20. «Популяризация предпринимательства».

2.2.21. «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт норма жизни)».

2.2.22. «Современная школа».

2.2.23. «Успех каждого ребенка».

2.2.24. «Цифровая образовательная среда».

- 2.2.25. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».
- 2.2.26. «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет)».
- 2.2.27. «Учитель будущего».
- 2.2.28. «Новые возможности для каждого».
- 2.2.29. «Поддержка семей, имеющих детей».
- 2.2.30. «Формирование комфортной городской среды».
- 2.2.31. «Чистая вода».
- 2.2.32. «Чистая страна».
- 2.2.33. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
- 2.2.34. «Сохранение уникальных водных объектов».
- 2.2.35. «Сохранение биологического разнообразия».
- 2.2.36. «Чистый воздух».
- 2.2.37. «Сохранение лесов».
- 2.2.38. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
- 2.2.39. «Экспорт продукции АПК».
- 2.2.40. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
- 2.2.41. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)».
- 2.2.42. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».
- 2.2.43. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)».
- 2.2.44. «Экспорт туристических услуг».
- 2.2.45. «Социальная активность».
- 2.2.46. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
- 2.2.47. «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая поддержка семей при рождении детей)».
- 2.2.48. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)».
- 2.2.49. «Промышленный экспорт».
- 2.2.50. «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
- 2.2.51. «Системные меры по повышению производительности труда».
- 2.2.52. «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

ЗА: 8

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

3. О разработке приоритетной программы Липецкой области «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и развитие конкуренции на территории Липецкой области.

Решили:

3.1. Принять к сведению доклад Курбатова С.М. - начальника управления экономики администрации по данному вопросу.

3.2. Изменить название приоритетной программы: «Развитие конкуренции в Липецкой области» на «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и развитие конкурентной среды на территории Липецкой области» (далее – Приоритетная программа).

3.3. Назначить куратором Приоритетной программы – заместителя главы администрации Липецкой области Д.Л.Аверова, руководителем Приоритетной программы – начальника управления экономики администрации Липецкой области С.М.Курбатова.

3.4. Включить в Приоритетную программу перечень проектов согласно прилагаемой таблице:

№ п/п	Наименование проекта	Руководитель проекта
1	Сохранение и повышение достигнутого уровня развития конкуренции на товарных рынках в Липецкой области	Курбатов С.М. – начальник управления экономики администрации Липецкой области
2	Рынок архитектурно-строительного проектирования	Исматулаева Н.А. – начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области
3	Рынок услуг дополнительного образования детей	Грушихин А.М. – исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области
4	Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ	Грушихин А.М. – исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области
5	Рынок социальных услуг	Орус С.А. – начальник управления социальной защиты населения Липецкой области
6	Рынок ритуальных услуг	Бадудина Е.В. – начальник управления жилищно – коммунального хозяйства Липецкой области

3.5. Руководителям проектов в составе Приоритетной программы в срок до 8 июля 2019 года разработать и направить руководителю Приоритетной программы паспорта проектов.

3.6. Руководителю Приоритетной программы в срок до 31 августа 2019 года разработать паспорт Приоритетной программы.

ЗА: 8

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

Руководитель областного
проектного офиса



С.М. Курбатов

Секретарь Совета



Л.В. Фролова