

Утвержден
протоколом заседания
координационного Совета
от «13» декабря 2018 г. № 6

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка малых форм хозяйствования и развитие кооперации | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Н.Ф. Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области | | |
| Руководитель регионального проекта | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Администратор регионального проекта | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | | |
| Связь с государственными программами Липецкой области | подпрограмма 2 «Реализация регионально значимых направлений в сфере сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2020 годы» государственной программы Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» (постановление администрации Липецкой области от 30.10.2013 года № 490). | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к концу 2024 года не менее 3833 человека, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (нарастающим итогом) | Основной | - | 01.01.2018 | 548 | 935 | 1402 | 2004 | 2905 | 3833 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом) | дополнительный | - | 01.01.2018 | 44 | 76 | 116 | 168 | 250 | 314 |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | дополнительный | - | 01.01.2018 | 462 | 786 | 1176 | 1683 | 2436 | 3251 |

| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | дополнит ельный | - | 01.01.2018 | 42 | 73 | 110 | 153 | 219 | 268 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|------------|---|
| Задача национального проекта: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта: На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p> | | |
| 1.1. | Обеспечена разработка и начата реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации, разработанная в соответствии с рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной | 20.12.2024 | Принято постановление администрации Липецкой области о внесении изменений в государственную программу "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области». |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|--|------------|---|
| | кооперации | | |
| 2. | <p>Результат федерального проекта: Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.</p> <p>Срок: 01.06.2019 г.</p> | | |
| 2.1. | Определен и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.06.2019 | Центр определен, обеспечено его функционирование, создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. |
| 3. | <p>Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|------------|--|
| | <p>Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p>Срок: 30.04.2019 г.</p> | | |
| 3.1. | <p>Утверждены порядки предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> | 30.04.2024 | <p>Предоставлена государственная поддержка начинающим фермерам (грант «Агростартап»), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в размере 1015,78 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 143,25 млн. рублей; - в 2020 году – 105,40 млн. рублей; - в 2021 году – 131,39 млн. рублей; - в 2022 году – 168,79 млн. рублей; - в 2023 году – 263,65 млн. рублей; - в 2024 году – 203,30 млн. рублей. |
| 4. | <p>Результат федерального проекта: Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|--|------------|--|
| | <p>членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»).</p> <p>Срок: 20.12.2019 г.</p> | | |
| 4.1. | <p>Обеспечено информирование субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, о комплексе мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России, Липецкой области, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг».</p> | 20.12.2024 | <p>Достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Ежегодный отчет об информировании субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства.</p> |
| 5. | <p>Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; - в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; - в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; - в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; - в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; - в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| | 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек. Срок: 20.12.2019 г. | | |
| 5.1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, к 2024 году составит 3833 человека, в том числе: - в 2019 году – 548; - в 2020 году – 387; - в 2021 году – 467; - в 2022 году – 602; - в 2023 году – 901; - в 2024 году – 928. | 20.12.2024 | К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве составит не менее 268 единиц. Членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов станут не менее 3251 субъекта МСП и личных подсобных хозяйств. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб. | | | | | | Всего, млн. руб. |
|-------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.1 | Государственная поддержка начинающих фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 143,25 | 105,40 | 131,39 | 168,79 | 263,65 | 203,30 | 1015,78 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб. | | | | | | Всего, млн. руб. |
|-------|--|--|------|------|------|------|------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Долгих О.В. | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | Н.Ф. Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Сысоева Г.В. | Начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Сысоева Г.В. | Начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 40 |
| Обеспечена разработка и начата реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации, разработанная в соответствии с рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Долгих О.В. | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | Н.Ф. Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области | 20 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|----|
| 5. | Участник регионального проекта | Сысоева Г.В. | Начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Чичикина Е.Н. | Начальник отдела экономики, прогнозирования и разработки программ АПК управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| Определен и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Долгих О.В. | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | Н.Ф. Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Сысоева Г.В. | Начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Скубаева И.И. | Консультант отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| Утверждены порядки предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Долгих О.В. | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | Н.Ф. Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области | 20 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|---|--|----|
| 11. | Участник регионального проекта | Валетов М.А. | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | Сысоева Г.В. | Начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 30 |
| 13. | Участник регионального проекта | Шумская Т.П. | Заместитель отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта | Скубаева И.И. | Консультант отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Орехова Н.Н. | Главный специалист-эксперт отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | Горбунова Н.Н. | Главный специалист-эксперт отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|----|
| 17. | Участник регионального проекта | Коробова Н.В. | Главный специалист-эксперт отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| Обеспечено информирование субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, о комплексе мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России, Липецкой области, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг». | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Долгих О.В. | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | Н.Ф. Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Валетов М.А. | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Сысоева Г.В. | Начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 21. | Участник регионального проекта | Шумская Т.П. | Заместитель отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|---|--|----|
| 22. | Участник регионального проекта | Скубаева И.И. | Консультант отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 23. | Участник регионального проекта | Орехова Н.Н. | Главный специалист-эксперт отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 24. | Участник регионального проекта | Горбунова Н.Н. | Главный специалист-эксперт отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта | Коробова Н.В. | Главный специалист-эксперт отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | Г.В. Сысоева, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | 20 |

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, к 2024 году составит 3833 человека.

| | | | | | |
|-----|--|--------------|--|--|----|
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Долгих О.В. | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | Н.Ф. Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Валетов М.А. | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 30 |
| 28. | Участник регионального проекта | Сысоева Г.В. | Начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Липецкой области | О.В. Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области | 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
(Поддержка малых форм хозяйствования
и развитие кооперации)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля * |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|---|--------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Обеспечена разработка и начата реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации, разработанная в соответствии с рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации | 01.01.2019 | 20.12.2024 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области, отчет о реализации государственной программы «Развитие кооперации и коллективных форм собственности Липецкой области» | КРП |
| 1.1.1 | Подготовлен проект изменений в государственную программу «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Г.В. Сысоева Е.Н. Чичикина | Проект постановления администрации Липецкой области | РРП |
| 1.1.2 | Согласование проекта изменений в государственную программу «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» | 15.02.2019 | 20.12.2024 | Г.В. Сысоева Е.Н. Чичикина | Письма о согласовании проекта постановления администрации Липецкой области | РРП |
| 1.1 | Утверждено постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области». | | 30.04.2019 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области | КРП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 2. | Определен и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.03.2019 | 01.06.2019 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 2.1.1 | Подготовлен проект порядка определения Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Г.В. Сысоева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 2.1.2. | Утвержден проект порядка определения Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 01.04.2019 | 10.04.2019 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 2.1.3 | Проведен конкурсный отбор по определению Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 10.04.2019 | 01.06.2019 | Г.В. Сысоева И.И. Скубаева | Протокол заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 2.1. | Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | | 01.06.2019 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 2.2. | Действует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | | 31.12.2024 | Г.В. Сысоева | Отчет о деятельности Центра компетенций | РРП |
| 3. | Утверждены порядки предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | 30.04.2019 | 20.08.2024 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области | КРП |
| 3.1.1. | Подготовлен проект порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной | 30.04.2019 | 01.06.2019 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Проект постановления администрации Липецкой области | РРП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|--|-----|
| | кооперации и поддержки фермеров на 2019 год | | | | | |
| 3.1.2. | Согласование проекта порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2019 год | 01.06.2019 | 15.08.2019 | Г.В. Сысоева | Письма управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.1 | Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2019 год. | | 20.08.2019 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области | КРП |
| 3.2.1. | Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2019 году | 20.08.2019 | 01.11.2019 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Протокол заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 3.2.2. | Подготовлен проект приказа о предоставлении гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2019 году | 01.11.2019 | 10.11.2019 | Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.2 | Предоставлены гранты «Агростартап» начинающим фермерам в 2019 году | | 30.12.2019 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.3.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2019 году | 01.03.2019 | 15.12.2019 | Т.П. Шумская И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.3 | Предоставлены субсидий сельскохозяйственным | | 30.12.2019 | О.В. Долгих | Приказ управления | КРП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------------------------|--|-----|
| | потребительским кооперативам в 2019 году | | | | сельского хозяйства Липецкой области | |
| 3.4.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2019 году | 01.03.2019 | 15.12.2019 | И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.4. | Предоставлены субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2019 году | | 30.12.2019 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.5.1. | Подготовлен проект порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2020 год | 15.01.2020 | 15.02.2020 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Проект постановления администрации Липецкой области | РРП |
| 3.5.2. | Согласование проекта порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2020 год | 15.02.2020 | 01.05.2020 | Г.В. Сысоева | Письма управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.5. | Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра | | 01.05.2020 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области | КРП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|--|-----|
| | компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2020 год. | | | | | |
| 3.6.1. | Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2020 году | 01.05.2020 | 01.07.2020 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Протокол заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 3.6.2. | Подготовлен проект приказа о предоставлении гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2020 году | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.6 | Предоставлены гранты «Агростартап» начинающим фермерам в 2020 году | | 10.08.2020 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.7.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2020 году | 01.05.2020 | 15.12.2020 | Т.П. Шумская И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.7 | Предоставлены субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2020 году | | 30.12.2020 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.8.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году | 01.05.2020 | 15.12.2020 | И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.8. | Предоставлены субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году | | 30.12.2020 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.9.1. | Подготовлен проект порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной | 15.01.2021 | 15.02.2021 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Проект постановления администрации Липецкой области | РРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|--|-----|
| | поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2021 год | | | | | |
| 3.9.2. | Согласование проекта порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2021 год | 15.02.2021 | 01.05.2021 | Г.В. Сысоева | Письма управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.9 | Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2021 год. | | 01.05.2021 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области | КРП |
| 3.10.1. | Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2021 году | 01.05.2021 | 01.07.2021 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Протокол заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 3.10.2. | Подготовлен проект приказа о предоставлении гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2021 году | 01.07.2021 | 10.07.2021 | Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.10. | Предоставлены гранты «Агростартап» начинающим фермерам в 2021 году | | 10.08.2021 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.11.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении | 01.05.2021 | 15.12.2021 | Т.П. Шумская | Проект приказа | РРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------------------------|--|-----|
| | субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2021 году | | | И.И. Скубаева | управления сельского хозяйства Липецкой области | |
| 3.11. | Предоставлены субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2021 году | | 30.12.2021 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.12.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2021 году | 01.05.2021 | 15.12.2021 | И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.12. | Предоставлены субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2021 году | | 30.12.2021 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.13.1. | Подготовлен проект порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2022 год | 15.01.2022 | 15.02.2022 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Проект постановления администрации Липецкой области | РРП |
| 3.13.2. | Согласование проекта порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2022 год | 15.02.2022 | 01.05.2022 | Г.В. Сысоева | Письма управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.13 | Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам | | 01.05.2022 | О.В. Долгих | Постановление администрации | КРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|--|-----|
| | (грант «Агростартап»), субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2022 год. | | | | Липецкой области | |
| 3.14.1. | Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2022 году. | 01.05.2022 | 01.07.2022 | М.А. Валетов Г.В. Сыроева Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Протокол заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 3.14.2. | Подготовлен проект приказа о предоставлении гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2022 году | 01.07.2022 | 10.07.2022 | Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.14. | Предоставлены гранты «Агростартап» начинающим фермерам в 2022 году | | 10.08.2022 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.15.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2022 году | 01.05.2022 | 15.12.2022 | Т.П. Шумская И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.15. | Предоставлены субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2022 году | | 30.12.2022 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.16.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2022 году | 01.05.2022 | 15.12.2022 | И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.16. | Предоставлены субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки | | 30.12.2022 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|--|-----|
| | фермеров в 2022 году | | | | | |
| 3.17.1. | Подготовлен проект порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2023 год | 15.01.2023 | 15.02.2023 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Проект постановления администрации Липецкой области | РРП |
| 3.17.2. | Согласование проекта порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2023 год | 15.02.2023 | 01.05.2023 | Г.В. Сысоева | Письма управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.17. | Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2023 год. | | 01.05.2023 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области | КРП |
| 3.18.1. | Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2023 году | 01.05.2023 | 01.07.2023 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Протокол заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 3.18.2. | Подготовлен проект приказа о предоставлении гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2023 году | 01.07.2023 | 10.07.2023 | Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 3.18. | Предоставлены гранты «Агростартап» начинающим фермерам в 2023 году | | 10.08.2023 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.19.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2023 году | 01.05.2023 | 15.12.2023 | Т.П. Шумская И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.19 | Предоставлены субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2023 году | | 30.12.2023 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.20.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2023 году | 01.05.2023 | 15.12.2023 | И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.20. | Предоставлены субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2023 году | | 30.12.2023 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.21.1. | Подготовлен проект порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2024 год | 15.01.2024 | 15.02.2024 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Проект постановления администрации Липецкой области | РРП |
| 3.21.2. | Согласование проекта порядков предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра | 15.02.2024 | 01.05.2024 | Г.В. Сысоева | Письма управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|--|-----|
| | компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2024 год | | | | | |
| 3.21 | Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 2024 год. | | 01.05.2024 | О.В. Долгих | Постановление администрации Липецкой области | КРП |
| 3.22.1. | Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2024 году. | 01.05.2024 | 01.07.2024 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Протокол заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 3.22.2. | Подготовлен проект приказа о предоставлении гранта «Агростартап» начинающим фермерам в 2024 году | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.22. | Предоставлены гранты «Агростартап» начинающим фермерам в 2024 году | | 10.08.2024 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.23.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2024 году | 01.05.2024 | 15.12.2024 | Т.П. Шумская И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 3.23 | Предоставлены субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2024 году | | 30.12.2024 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 3.24.1. | Подготовлен проект приказа о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2024 году | 01.05.2024 | 15.12.2024 | И.И. Скубаева | Проект приказа управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|--|--|-----|
| 3.24. | Предоставлены субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2024 году | | 30.12.2024 | О.В. Долгих | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области | КРП |
| 4. | Обеспечено информирование субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, о комплексе мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России, Липецкой области, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг». | 01.01.2019 | 20.12.2024 | О.В. Долгих | Отчет о количестве проинформированных субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства | КРП |
| 4.1.1. | Получен утвержденный доработанный комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт) | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Г.В. Сысоева | Письмо от АО «Корпорация «МСП» | РРП |
| 4.1.2. | Комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт) размещен на официальном сайте управления сельского хозяйства Липецкой области | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Г.В. Сысоева | Официальный сайт управления сельского хозяйства Липецкой области | РРП |
| 4.1.3. | Выпуск ежегодно информационных буклетов о мерах поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт) | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Информационные буклеты | РРП |
| 4.1.4. | Комплекс мер поддержки сельскохозяйственных | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Г.В. Сысоева | Письмо управления | РРП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--|--|-----|
| | кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт) направлен в администрации муниципальных районов Липецкой области для информирования сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов осуществляющих свою деятельность на их территории. | | | | сельского хозяйства Липецкой области главам администраций муниципальных районов. | |
| 4.1.5. | Информирование субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, о комплексе мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт) в ходе индивидуальных или коллективных консультаций, совещаний, круглых столов, семинаров и т.д. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева Т.П. Шумская И.И. Скубаева Н.Н. Орехова Н.В. Коробова Н.И. Горбунова | Отчет о количестве проинформированных субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства | РРП |
| 4.1. | Проинформированы субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, о комплексе мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт) | | 20.12.2024 | Г.В. Сысоева | Отчет о количестве проинформированных субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства | РРП |
| 5. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, к 2024 году составит 3833 человека, в том числе: - в 2019 году – 548; - в 2020 году – 387; - в 2021 году – 467; - в 2022 году – 602; - в 2023 году – 901; - в 2024 году – 928. | 30.04.2019 | 20.12.2024 | О.В. Долгих | Отчет об исполнении показателя | КРП |

| | | | | | | |
|------|---|--|------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| 5.1. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 548 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | | 20.12.2019 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 5.2. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 387 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | | 20.12.2020 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 5.3. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 467 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | | 20.12.2021 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 5.4. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 602 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | | 20.12.2022 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 5.5. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 901 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | | 20.12.2023 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Отчет об исполнении показателя | РРП |
| 5.6. | Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области сельского хозяйства 928 человек, в том числе за счет средств государственной поддержки | | 20.12.2024 | М.А. Валетов Г.В. Сысоева | Отчет об исполнении показателя | РРП |

* КРП – куратор регионального проекта;

РРП – руководитель регионального проекта;

АРП – администратор регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка малых форм хозяйствования
и развитие кооперации»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|---|
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом) | | | | | | | |
| 1. | - | - | Отчет грантополучателей за отчетный год | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Липецкая область | За отчетный год с нарастающим итогом за предыдущий год | Грантополучатель создает в году получения гранта не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта превышает 2 млн рублей включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей. |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая | | | | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------------------|
| личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | |
| 2. | - | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Липецкая область | За отчетный год с нарастающим итогом за предыдущий год | - |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | |
| 3. | - | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Липецкая область | За отчетный год с нарастающим итогом за предыдущий год | - |