


Утверждаю:
глава администрации Липецкой области,
председатель координационного Совета


О.П. Королев
«6» марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания координационного Совета по проектному управлению
в Липецкой области

«6» марта 2017 г.

Присутствовали:

Королев Олег Петрович

Божко Юрий Николаевич

Козодеров
Андрей Викторович

Хлапониная
Елена Анатольевна

- глава администрации Липецкой области,
председатель координационного Совета
- первый заместитель главы администрации
Липецкой области, заместитель председателя
координационного Совета
- заместитель главы администрации Липецкой
области, заместитель председателя
координационного Совета
- заместитель начальника управления экономики,
секретарь координационного Совета

Члены координационного Совета:

Никонов
Александр Николаевич

Наролин
Александр Михайлович

Летникова
Людмила Ивановна

Тагинцев
Николай Федорович

Таран
Юрий Николаевич

Щеглевых
Вячеслав Михайлович

Чумарин
Анатолий Борисович

- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области
- заместитель главы администрации Липецкой
области - начальник управления финансов
области
- начальник управления экономики администрации
Липецкой области, руководитель областного

Пивовар Галина Алексеевна	проектного офиса
Ларин Анатолий Николаевич	- начальник правового управления администрации Липецкой области
Явных Вячеслав Иванович	- начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области
Боков Сергей Юрьевич	- начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области
	- общественный представитель АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Липецкой области, генеральный директор ООО "Росэкопроект" (по согласованию)

Повестка дня:

О внедрении проектного управления в исполнительных органах государственной власти Липецкой области.

Слушали:

Козодеров А.В. О внедрении проектного управления в Правительстве Российской Федерации. О необходимости участия Липецкой области в реализации приоритетных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам и подготовке паспортов приоритетных проектов по соответствующим направлениям.

Чумарин А.Б. О назначении ответственных за внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной власти области.

О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления и реализации приоритетных проектов.

Решили:

1. Назначить ответственными за организацию проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти области следующих лиц:

Направление	Ответственный
Ипотека и арендное жилье	Шамардин Игорь Николаевич – начальник управления строительства и архитектуры области
Образование	Косарев Сергей Николаевич – начальник управления образования и науки области
Здравоохранение	Шуршуков Юрий Юрьевич – и.о. начальника управления здравоохранения области
Экология	Бадулина Елена Викторовна – начальник управления экологии и природных ресурсов области
по проекту «Чистая страна»	Кущенко Валентин Витальевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства области
ЖКХ и городская среда	Кущенко Валентин Витальевич – начальник управления

Моногорода

жилищно-коммунального хозяйства области

Елманов Сергей Владимирович – и.о. начальника управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления

Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Бугаков Сергей Дмитриевич – начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса

Безопасные и качественные дороги

Елфимов Валерий Иванович – начальник управления дорог и транспорта области

Международная кооперация и экспорт

по проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»,

Маленко Игорь Григорьевич – начальник управления инвестиций и международных связей области

по проекту «Международная кооперация и экспорт в промышленности»)

Щедров Алексей Иванович – начальник управления промышленности области

по проекту «Экспорт продукции АПК»

Долгих Олег Валентинович – начальник управления сельского хозяйства области

Реформа контрольной и надзорной деятельности

Ларин Анатолий Николаевич – начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области

2. Одобрить разработанный областным проектным офисом Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области и рекомендовать его к утверждению.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти области:

- обеспечить выполнение Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти области при внедрении проектного управления в Липецкой области;

- в срок до 15 марта 2017 г. завершить формирование ведомственных проектных офисов, информацию представить в областной проектный офис;

- в срок до 20 марта 2017 г. разработать и представить в областной проектный офис проектные предложения по проектам основных стратегических направлений «Здравоохранение», «Образование», «ЖКХ и городская среда», «Экология», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

- в срок до 1 апреля представить в областной проектный офис проект паспорта приоритетного проекта по направлению «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Начальник управления экономики –
руководитель областного проектного офиса

А.Б. Чумарин

Секретарь Совета

Е.А. Хлапониная